แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) **(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการกู้ภัยของเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 108,000 บาท/รุ่น จำนวน 7 รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 756,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 – 2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เติบโตและยั่งยืน (Social and Environment Sustainable Growth โครงสร้างประชากรและสังคม

แผนงาน : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการเป็นเมืองน่าอยู่

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ : นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี

โทรศัพท์หน่วยงาน : 02 5672572 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1701 4858

1. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกลการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม

แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 - 2570 : ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการบูรณาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน

/เนื่องด้วย...

เนื่องด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยสารเคมี แผ่นดินไหว ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก สาเหตุอันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยขาดทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย ประกอบกับสถานการณ์ความรุนแรงการเกิดภัยพิบัติในปัจจุบันมีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ยากแก่การปฏิบัติงานช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดภัย จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานกู้ภัยในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติได้เรียนรู้และพัฒนศักยภาพการกู้ภัยให้สามารถเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นฐานมั่นคงของสังคมชุมชนและประเทศต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการเผชิญเหตุดังกล่าว โดยยึดแนวทาง “การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐานและเป็นเอกภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นำชุมชน อาสาสมัครภาคประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที่ที่เข้าเผชิญเหตุเป็นหน่วยแรก ในการเผชิญเหตุด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกู้ภัยของเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขึ้น

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผชิญเหตุ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การกู้ชีพ กู้ภัย ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเบื้องต้น สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานและสนธิเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/(2.2) สถานภาพ...

(2.2) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น มกราคม 2569 สิ้นสุด กันยายน 2569

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ

อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และ อำเภอลำลูกกา

(3) กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชน อาสาสมัครภาคประชาชน อปพร. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน / รุ่น (อำเภอละ ๑ รุ่น) รวม 7 อำเภอ 7 รุ่น 350 คน

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ผู้นำชุมชน อาสาสมัครภาคประชาชน อปพร. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน / รุ่น รวม 7 รุ่น 350 คน ผ่านการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

(4.2) ผลผลิต

จังหวัดปทุมธานี มีทีมกู้ภัยที่เข้มแข็งและมีมาตรฐานด้านการกู้ภัย 1 อำเภอ 1 ทีมกู้ภัย

(4.3) ผลลัพธ์

ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครภาคประชาชน อปพร. มีความพร้อมปฏิบัติงานกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(4.4) ผลกระทบ :

- เชิงบวก : ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เชิงลบ : ไม่มี

/ 5. แนวทางการดำเนินงาน...

5. แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ..	ม.ค. - มี.ค. ..	เม.ย. – มิ.ย. ..	ก.ค. - ก.ย.
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ	√			
2. ขออนุมัติจัดโครงการ	√			
3. ดำเนินการโครงการฯ ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 – 3		√		
4. ดำเนินการรุ่นที่ 4 - 7			√	
5. สรุปรายงาน				√

6. วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน 756,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันพันบาทถ้วน)

รายการ	**งบประมาณ**	**เงินนอกงบประมาณ**
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ-	 163,800 บาท 420,000 บาท 172,200 บาท	
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- - - -	

/8. ภารกิจของ...

8. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ /แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์) ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ (

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์) ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ (

☑ ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

1) **บุคลากรมีประสบการณ์** ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

2) **เครื่องมือดำเนินการ**
- ☐ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☑ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

3) **เทคนิคในการบริหารจัดการ**
- ☑ มีประสบการณ์สูง
- ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

/ (9.4) ผลกระทบ...

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม) FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

10. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการฝึกอบรม มีการเข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด - ไม่มี -